

## (2) 第2期（令和3年度～令和12年度）の工程表

第2期（令和3年度～令和12年度）の工程表は以下のとおりです。

公民館名	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
◎常盤公民館	工事									
◎別所公民館	工事									
○日進公民館	設計	工事								
○田島公民館		工事								
●岩槻城址公民館	検討	検討								
◎大宮南公民館		設計	工事							
◎上木崎公民館		設計	工事							
◎西浦和公民館		設計	工事							
◎与野本町公民館			設計	工事						
○南菫公民館				設計	工事					
○南浦和公民館			設計	工事						
○大古里公民館			設計	工事						
○三橋公民館				工事						
◎岸町公民館				設計	工事					
○谷田公民館				設計	工事					
○三室公民館				設計	工事					
◎大砂土東公民館			躯体の健全度調査		設計	工事				
◎原山公民館			躯体の健全度調査		設計	工事				
○文蔵公民館					設計	工事				
◎片柳公民館				躯体の健全度調査		設計	工事			
◎大東公民館				躯体の健全度調査		設計	工事			
○宮原公民館						設計	工事			
◎大宮北公民館					躯体の健全度調査		設計	工事		
◎馬宮公民館							設計	工事		
◎本太公民館							設計	工事		
◎七里公民館								設計	工事	
○大久保東公民館								設計	工事	
○鈴谷公民館									設計	工事
○善前公民館									設計	工事

※凡例：○…中規模修繕 ◎…大規模改修 ●…その他

図表 10 第2期の工程表