

# 油面川排水機場整備事業

令和2年1月8日  
当初予算市長査定資料  
建設局土木部河川課

## ◎事業の必要性

準用河川油面川の流域内には、一級河川鴨川の計画高水位以下となる地区があるが、大雨により、合流する鴨川の水位が上昇すると、当該地区の雨水は自然流下にて排水することが困難となることから、鴨川へ強制排水するための排水機場を整備するものです。

## ◎令和2年度予算要求内容

予算要求額：478,180千円  
(うち378,180千円内示済)



- 機械・電気設備工事
- 道路整備工事

継続費の設定：令和2～4年度  
総額1,159,800千円

## ◎事業の効果

大雨時の鴨川の水位上昇に伴う油面川の水位上昇を防ぐために、鴨川堤防に設置されたゲートを閉じ、ポンプにより強制的に油面川の水を鴨川へ排水させます。

これにより、油面川の水位を下げることで、浸水被害を軽減することができます。



## ◎整備スケジュール

- H28 : 用地買収
- H29 : 造成工事  
排水樋管・ゲート設置工事
- H30 : 排水機場下部工工事
- R1 : 吐出し水槽工事
- R2~R4 : 上屋建築工事  
ポンプ・機械・電気設備工事  
道路整備工事、外構工事
- R4夏 : 供用開始

今回の工程の見直しにより、令和5年春の供用開始から、令和4年夏の供用開始に前倒しとなりました。

工種	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
上屋建築工事	■			
道路整備工事	■			
ポンプ・機械・電気設備工事	■	■	■	
外構工事		■	■	

供用開始 (R4夏) 前倒し (R4夏)

※青：当初工程 赤：見直し工程